

Принято:  
Педагогическим Советом  
МДОБУ «Детский сад № 30»  
Протокол № 7  
« 18 » 03 20 14 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по внедрению Федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**дошкольного образования (ФГОС)**  
**МДОБУ «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного вида»**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад № 30 «Росинка» комбинированного вида»

**Задачи:**

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад № 30»
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МДОБУ «Детский сад № 30»
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты:**

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание творческой группы по внедрению ФГОС	12.2013	Заместитель заведующего по ВР	Создание и определение функционала творческой группы	Приказ об утверждении творческой группы по подготовке введения

2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	12.2013 - 03.2014	Руководитель творческой группы Заведующий МДОБУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель заведующего по ВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	План-матрица сопровождения педагогов
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	1 квартал 2014	Заместитель заведующего по ВР	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Заседание совета учреждения
5	Разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС в ДОУ	05.2014	Заместитель заведующего по ВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Ознакомление с ФГОС родителей и общественности	Поэтапно с 12.2013	Заведующий МДОБУ, воспитатели	Понимание значимости семьи, «индивидуализации дошкольника»	Протоколы родительских собраний
7	Совещание при руководителе «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	05.2014	Заведующий МДОБУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение обучающих семинаров и консультаций по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь период	Заместитель заведующего по ВР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	2 кв.2014	Педагогический совет ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	08.2014	Заведующий МДОБУ	Наличие ООП ДО	Приказ
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам	Поэтапно, весь период	Заместитель заведующего по ВР	Определение возможных психологических рисков и способов их	План работы

	психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО			профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	10. 2014	Заведующий МДОБУ и учителя начальных классов, завуч МОБУ СОШ № 16	Разработан план сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС, определены возможные риски	План перехода
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно, весь период	Заведующий МДОБУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС, локальные акты, должностные инструкции	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы производственных совещаний, педсоветов
14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий МДОБУ, заместитель заведующего по ВР	Диагностические материалы	План контроля
15	Публичный доклад на сайте МДОБУ	3 кв.2014	заведующий	Анализ работы в переходный период	Доклад
16	Организация отчетности по внедрению ФГОС	Весь период	Заведующий МДОБУ		Отчеты

## 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий МДОБУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с	Весь период	Заместитель заведующего по ВР	Ликвидация затруднений	Протокол

	введением ФГОС.				
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий МДОБУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий МДОБУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий МДОБУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заместитель заведующего по ВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий МДОБУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015	Заведующий МДОБУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ

					«ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	09.2014	Заведующий МДОБУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ